

## Wat is er al gedaan?

2020-2025

- Start project
- Vaststellen Programma van Eisen van de school
- Ruimtelijke verkenning
- Schetsontwerp
- Start onderzoek tijdelijke huisvesting

2026

**Kwartaal 1:** [ januari - maart ]

- Bouwteam selectie
- Vooroverleg bouwwerkzaamheden met de gemeente Zeist

**Kwartaal 2:** [ april - juni ]

- Voorbereiden op communicatie en participatie traject
- Voorbereiden bouwteamfase
- Voorbereiden tijdelijke huisvesting

## Planning

2026

**Kwartaal 3:** [ juli - september ]


- Eerste inloopavond
- Afronden voorlopig ontwerp
- Afronden definitief ontwerp, eind kwartaal 3
- Tweede inloopavond in oktober na afronden definitief ontwerp
- Aanbesteding tijdelijke huisvesting
- Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting [8-14 weken beoordeling door de gemeente Zeist]

**Kwartaal 4:** [ oktober - december ]


- Aanvraag omgevingsvergunning bouwactiviteit [8-14 weken beoordeling door de gemeente Zeist]
- Definitief besluit omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting met een bezwaartermijn van 6 weken

2027-2029


- Definitief besluit omgevingsvergunning bouwactiviteit met een bezwaartermijn van 6 weken kwartaal 1 2027
- Plaatsing tijdelijke huisvesting kwartaal 1 2027 [ januari - maart ]
- 3e inloopavond kwartaal 1 2027 [ januari - maart ]
- Start bouwfase kwartaal 1 2027 [ januari - maart ]
- Gebruik tijdelijke huisvesting kwartaal 1 2027 [ januari - maart ]
- Oplevering bouwfase kwartaal 3 2029 [ juli - september ]




3D beeld vanaf de Coornhertlaan



3D beeld vanaf looppad Coornhertlaan



3D beeld vanaf looppad Socrateslaan



3D beeld woningen Erasmuslaan